



SINATZAILEA

Berako idazkaria  
MIGUEL JOSÉ BELARRA TELLECHEA  
2026/06/17herriko etxeko plaza, 1 tel. 948 630 005  
31780 BERA  
NAFARROA

IFK: P 31 25000D

www.bera.eus  
bera@bera.eus

## OSOKO BILKURAKO AKORDIOA ACUERDO DE PLENO

Miguel José Belarra Tellechea, Berako  
Udaleko idazkaria,

ZIURTATZEN DUT, Toki Erakunde  
Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren  
Erregelamenduaren 206. artikuluen  
salbuespenarekin, 2026ko maiatzaren 19an  
Udalak egindako osoko bilkuran, ondoan eta  
osoki idatzirik dagoen akordioa onartu zuela:

---“2. 2026/15 ZENBAKIKO  
AURREKONTU-ALDAKETA: KREDITU  
GEHIGARRIA (MATZADA KALEAREN  
ETA EZTEGARA PASEALEKUAREN  
ARTEKO HIRI-LOTURA GAUZATZEKO  
PROIEKTUKO 1. FASEAREN OBRAK).  
HASIERAKO ONESPENA.

Alkateak espedientea eta idazkariak  
prozedura azaldu ondoren, erabaki hau hartu da:

Ikusirik:

- 2025eko abenduaren 16ko Osoko  
Bilkuran erabaki zela Sasoi Eraikuntzak SL  
enpresari esleitzea Matzada kalearen eta  
Eztegara Pasealekuaren arteko hiri-lotura (NA-  
1310etik NA-4410era lotzen duen saihesbidea)  
gauzatzeko proiektuko 1. fasearen obra-  
kontratua, aipatutako dokumentazio teknikoan  
oinarrituta. 2025eko abenduaren 16ko 369.  
Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, Monkaval  
Soluciones Ingeniería SL enpresari esleitu  
zitaion obren zuzendaritza zerbitzuaren  
kontratua, eta 2025eko abenduaren 23an,  
zuinteta-akta eta obraren hasiera formalizatu  
ziren.

- 2026ko urtarrilaren 29an, Aritz Iturrarte  
Vélez obra-zuzendariak txosten bat egin zuela,  
“MATZADAKO ZUBIAN APLIKATZEKO  
ARAUDI TEKNIKOA” izenekoa, eta honako

Miguel José Belarra Tellechea, secretario  
del Ayuntamiento de Bera,

CERTIFICO, con la salvedad del art. 206  
del Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  
Entidades Locales, que en la sesión que el Pleno  
del Ayuntamiento celebró el día 19 de mayo de  
2026 adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro se  
transcribe a continuación:

2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  
2026/15: SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
(OBRAS DE LA FASE 1 DEL PROYECTO  
DE EJECUCIÓN DE LA CONEXIÓN  
URBANA DE LA CALLE MATZADA CON  
EL PASEO EZTEGARA). APROBACIÓN  
INICIAL.

El alcalde explica el expediente y el  
secretario el procedimiento, tras lo cual se  
adopta el siguiente acuerdo:

Visto que:

- En el Pleno de 16 de diciembre de 2025  
se acordó adjudicar a la empresa Sasoi  
Eraikuntzak, S.L. el contrato de las obras de la  
fase 1 del proyecto de ejecución de la conexión  
urbana de la calle Matzada con el Paseo  
Eztegara (variante que conecta NA-1310 a NA-  
4410), en base a la documentación técnica  
señalada. Mediante Resolución de Alcaldía  
número 369, de 16 de diciembre de 2025, se  
adjudicó a la empresa Monkaval Soluciones  
Ingeniería, S.L. el contrato del servicio de  
dirección de las obras, y el día 23 de diciembre  
2025 se formalizó el acta de replanteo e inicio de  
la obra.

- El 29 de enero de 2026, el director de las  
obras, Aritz Iturrarte Vélez, emitió un informe  
bajo el título “NORMATIVA TÉCNICA DE  
APLICACIÓN PUENTE DE MATZADA”, en



BERA

Egiaztapen-aseguru kodea: 3AAA ADXT LWRK JUKZ ZDUY

**ERABAKIA. AURREKONTU-ALDAKETA 2026\_15/ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - SEFYCU  
339603**Dokumentu honen eta beste informazio baten egiaztotasunaren egiaztapena eskuragarri dago helbide honetan <https://sedeelectronica.bera.eus/>

4tik 1 orrialdea



SINATZAILEA

Berako Idazkaria  
MIGUEL JOSÉ BELARRA TELLECHEA  
2026/06/17

hau ondorioztatu zuela: “Errepideen araudia osorik kontuan hartuz gero, proiektua osatu gabe egonen litzateke, batez ere geotekniari eta egiturei buruzko eranskinari dagokionez. Nahitaezko zundaketak eta saiakuntzak egin beharko lirateke 3/2012 zerbitzu-oharraren arabera, eta, balio berriekin, zubiaren kalkulu berria eta definizio osoa egin beharko lirateke”.

- 2026ko apirilaren 14an, obra-zuzendariak beste txosten bat aurkeztu zuela, eta aurrekarietan honako hau adierazi zuela: “Obra-zuzendaritza honek proiektua osorik berrikusi ondoren, ondorioztatzen du proiektuaren eranskin geoteknikoak ez zuela ezaugarri horietako egitura bat gauzatzeko behar zen informazioa, eta, beraz, kanpaina geoteknikoa indartzea erabaki da, egituraren estribuen azpian zundaketa bana eginez.

Zundaketa horiek egitean, ikusi da proiektatutako zimenduak bideraezinak direla eta egiturazko irtenbidea aldatu behar dela, zimendu sakonak planteatuz edo pasabidearen egiturazko tipologia aldatuz”.

- Txostenean, eranskin gisa, GEEA Geólogos SLk 2026ko apirilaren 1ean egindako txosten geoteknikoa erantsi zuela, Sasoik eskatuta. Obra-zuzendariak alboetako euste-hormen ordeztetelanak jartzea proposatu zuen, eta egiturazko 3 aukera: lurpeko markoa, mikropiloteak edo lurraren hobekuntza.

- Txostena Kantauriko Konfederazio Hidrografikoari helarazi ondoren, mikropiloteen bidezko egitura teknikoki eta ekonomikoki gomendagarriena dela baloratu dela. Horretarako, proiektuaren aldaketa bat idatzi behar da.

- Gastuen partidan ez dagoela kreditu nahikorik igoerari aurre egiteko.

- Martxoaren 31ko 80/2026 Alkatetzaren Ebazpenaren bidez onetsi zela 2025eko aurrekontuaren likidazioa.

- Udal kontu-hartzaileak, 2026ko ekainaren 6an egindako txostenean, adierazten duela aurrekontua aldatzeko espedientea izapidetu

el que concluye que “En el caso de considerarse la normativa de carreteras íntegramente, el proyecto se encontraría incompleto, especialmente en lo relativo al anejo de geotecnia y estructuras. Se deberían realizar los sondeos y ensayos preceptivos según la NS 3/2012 y con los nuevos valores realizar un nuevo cálculo y definición completa del puente”.

- El 14 de abril de 2026, el director de las obras presentó nuevo informe, en cuyos antecedentes señala que “Una vez realizada una revisión completa del proyecto por parte de esta dirección de obra se concluye que el anejo geotécnico del proyecto no contaba con la información necesaria para la ejecución de una estructura de estas características por lo que se decide reforzar la campaña geotécnica con la elaboración de sendos sondeos bajo los estribos de la estructura.

Al realizar estos sondeos se ha detectado que la cimentación proyectada es inviable y que se precisa modificar la solución estructural, planteando o bien una cimentación profunda o un cambio de la tipología estructural del paso”.

- El informe adjunta como anejo el informe geotécnico emitido por GEEA Geólogos S.L., a requerimiento de Sasoí, el 1 de abril de 2026. El director de obra propone sustituir los muros de contención laterales por un terraplenado, y plantea 3 alternativas estructurales: marco enterrado, micropilotes o mejora del terreno.

- Trasladado el informe a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se ha valorado que la estructura a base de micropilotes es la más aconsejable técnica y económicamente. Para ello, es necesaria la redacción de un modificado del proyecto.

- No hay crédito suficiente en la partida de gastos para hacer frente al incremento.

- Que por Resolución de Alcaldía 80/2026, de 31 de marzo, se aprobó la liquidación del presupuesto de 2025.

- Que en el informe emitido por la interventora municipal el día 6 de junio de 2026 manifiesta que es preciso tramitar expediente de



BERA

Egiaztapen-aseguru kodea: 3AAA ADXT LWRK JUKZ ZDUY

**ERABAKIA. AURREKONTU-ALDAKETA 2026\_15/ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - SEFYCU 339603**Dokumentu honen eta beste informazio baten egiaztotasunaren egiaztapena eskuragarri dago helbide honetan <https://sedeelectronica.bera.eus/>

4tik 2 orrialdea



SINATZAILEA

Berako Idazkaria  
MIGUEL JOSÉ BELARRA TELLECHEA  
2026/06/17herriko etxeko plaza, 1 tel. 948 630 005  
31780 BERA  
NAFARROA

IFK: P 31 25000D

www.bera.eus  
bera@bera.eus

behar dela, kreditu gehigarria, gastu partida honetarako:

1-4530-61901. Lotura Matzada-Ikastola.  
347.090,00 euro.

Zenbateko osoa, 347.090,00 euro.

- Txosten horretan proposatzen duela gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina den 1-87000 partidaren kargura finantzatzea, 347.090,00 euroko zenbatekoan.

Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa kontuan hartuta, kontu-hartzaileak ohartarazi du beharrezkoa dela zerga-arauak betetzen diren aztertzea: hala, aldaketa hori onartzeak aurrekontu-egonkortasuna eta gastu-araua ez betetzea ekar dezake, baina 2026rako aurrekontuan sartutako gainerako aurrekontu-aplikazioak gauzatu arte itxaron beharko da benetan zehazteko betetzen den ala ez.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202., 213. eta 214. artikuluei eta indarrean dagoen aurrekontuko 9. exekuzio oinarriari jarraikiz,

#### aho batez ERABAKI DA:

1. Hasierako onespina ematea 2026/15 zenbakia duen aipatu aurrekontu-aldaketari (kreditu gehigarria).

2. Jendaurrean jartzea espedientea 15 eguneko aldi, udal iragarki taulan iragarrita, nahi duenak aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzan.

3. Ohartaraztea ezen, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkezten ez bada, hasierako onespinen erabakia behin betiko onetsizat joko dela, eta jendaurrean jartzeko aldia igarotakoan jarriko dela indarrean.

modificación presupuestaria, suplemento de crédito, para la siguiente partida de gastos:

1-4530-61901. Conexión Matzada-Ikastola.  
347.090,00 €.

Importe total, 347.090,00 €.

- Que en el citado informe se propone su financiación con cargo a la partida 1-87000, Remanente de Tesorería para gastos generales, por importe de 347.090,00 €.

Teniendo en cuenta la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la interventora advierte que es necesario analizar el cumplimiento de las reglas fiscales: así, la aprobación de esta modificación puede conllevar el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, pero habrá que esperar a la ejecución del resto de las aplicaciones presupuestarias incluidas en el presupuesto para el año 2026 para determinar realmente si se cumple o incumple la misma.

De conformidad con lo establecido en los artículos 202, 213 y 214 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra y en la base de ejecución 9ª del presupuesto en vigor,

#### por unanimidad SE ACUERDA:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 2026/15, suplemento de crédito, referenciado.

2.- Exponer el expediente al público por período de quince días hábiles, previo anuncio en el tablón de anuncios municipal, a fin de que quien quiera pueda examinarlo y formular reclamaciones.

3.- Advertir que, si en el periodo de exposición pública no se formularan reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.



BERA

Egiaztapen-aseguru kodea: 3AAA ADXT LWRK JUKZ ZDUY

**ERABAKIA. AURREKONTU-ALDAKETA 2026\_15/ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - SEFYCU 339603**Dokumentu honen eta beste informazio baten egiaztotasunaren egiaztapena eskuragarri dago helbide honetan <https://sedeelectronica.bera.eus/>

4tik 3 orrialdea



SINATZAILEA

Berako Idazkaria  
MIGUEL JOSÉ BELARRA TELLECHEA  
2026/06/17

Erreklamazioak edo alegazioak eginez gero, plenoak berariazko erabakia hartu beharko du erreklamazio edo alegazio horien ebazpenari eta proposatutako aldaketaren behin betiko onespenera buruz, eta behin betiko testua udal iragarki taulan argitaratu ondoren jarriko da indarrean.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios municipal.”---

Bera, dokumentu honen sinadura digitalaren egunean.

En Bera, en la fecha de la firma digital del presente documento.

Idazkaria.

El secretario.



BERA

Egiatzapen-aseguru kodea: 3AAA ADXT LWRK JUKZ ZDUY

**ERABAKIA. AURREKONTU-ALDAKETA 2026\_15/ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - SEFYCU 339603**

Dokumentu honen eta beste informazio baten egiazkotasunaren egiaztapena eskuragarri dago helbide honetan <https://sedeelectronica.bera.eus/>

4tik 4 orrialdea